
 

١ 

 

 
 دانشگاه بیرجند 

 

 مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح هاي عمرانی 

 

 

 

 گزارش بخشی از اقدامات انجام شده 

 12/1402/ 29تا  1402/ 01/ 01از تاریخ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان و تأسیساتاداره   

 



 

٢ 

   ) 1خواهران فاز( ییخوابگاه دانشجوپروژه تکمیل 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 )1خواهران(فاز  ییخوابگاه دانشجوتکمیل  2333 1401 81

 

 

  
 

 می باشد. آجر نما داخل تراس، فوم بتن طبقه اول و سرامیک کف سرویس ها :شاملانجام در حال اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٣ 

 مسجد امام جعفر صادق (ع)  کتیبه هاي تکمیلپروژه 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1401 165 
مسجد امام جعفر   پروژه تکمیل کتیبه هاي

 صادق (ع) 

 

 
 

 

 

 می باشد.  اجراي کاشی هاي سنتی کتیبه هاي مسجد  اتمام:شاملدر حال انجام اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤ 

 تکمیل بوستان و المان شهداء پردیس شوکت آباد 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 تکمیل بوستان و المان شهداء 1200 1400 97

 

 

٧

  

 

   عملیاتاتمام :شاملانجام در حال اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٥ 

 جدید  و تکمیل پیاده رو و پارکینگ دانشکده ادبیات اجراي محوطه سازي

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

65 1401 14000 
پیاده رو و  محوطه سازي و تکمیل  

 پارکینگ دانشکده ادبیات جدید 

 

 

 

 

 . تمام فاز اول پروژها :شاملانجام  درحال اقدامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٦ 

 ) 1احداث خوابگاه متاهلین (

 

 

   

 

 می باشد. اجراي اسکلت و سقفاتمام  :شاملانجام در حال اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 احداث خوابگاه متاهلین  690 1402 45



 

٧ 

 )2احداث خوابگاه متاهلین (

 

 

   

 

 .اتمام اجراي اسکلت و سقف می باشد  :شاملانجام در حال اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 احداث خوابگاه متاهلین  690 1402 45



 

٨ 

 )3احداث خوابگاه متاهلین (

 

 

  

 

 

 اتمام اجراي اسکلت و سقف می باشد  :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 احداث خوابگاه متاهلین  690 1402 45



 

٩ 

 )3احداث خوابگاه متاهلین (

 

 

  

 

 اتمام اجراي اسکلت می باشد :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 متاهلین احداث خوابگاه  690 1402 40



 

١٠ 

 کوشک باغ امیرآباد نماي  شستشو و تمیزکاري 

 

 

  

 

 اتمام عملیات:شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 450 
کوشک باغ   نماي شستشو و تمیزکاري

 امیرآباد



 

١١ 

 رنگ آمیزي درب و پنجره هاي کوشک باغ امیرآباد

 

 

  

 

 اتمام عملیات:شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 82 
نگ آمیزي درب و پنجره هاي کوشک 

 باغ امیرآباد



 

١٢ 

 احداث کانال انتقال آب استخر ذخیره آب کشاورزي دانشگاه بیرجند 

 

 

   

 

 اتمام عملیات :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 88 
احداث کانال انتقال آب استخر ذخیره  

 آب کشاورزي



 

١٣ 

 پارکینگ دانشکده ادبیاتاجراي زیرسازي و جدول گذاري 

 

 

  

 

 .اتمام عملیات :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 3800 

اجراي زیرسازي و جدول گذاري 

 پارکینگ دانشکده ادبیات

 



 

١٤ 

 کشاورزيکاشی کاري دیوارهاي خارجی مسجد حضرت ولیعصر(عج) دانشکده 

 

 

  

 

 .اتمام عملیات :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

97 1402 110 

کاشی کاري دیوارهاي خارجی مسجد  

دانشکده  حضرت ولیعصر(عج) 

 کشاورزي



 

١٥ 

   رجندیواقع در طبقه دوم موزه دانشگاه ب اتورهایپارکت و قاب راد يو اجرا هیته

 

 

   

 

 .اتمام عملیات :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 500 
 اتورهایپارکت و قاب راد  يو اجرا هیته

 واقع در طبقه دوم موزه 



 

١٦ 

خواهران  منظوره چند ورزشی سالن حریق  برابر در مقاوم پوششی  عملیات اجراي و تهیه  

 

 

   

 

 .اتمام عملیات :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 1600 

  مقاوم پوششی  عملیات اجراي و تهیه

  چند ورزشی   سالن حریق برابر در

 خواهران منظوره



 

١٧ 

  بیرجند دانشگاه تربیتی علوم دانشکده D بلوك دوم فاز اجراي

 

 

   

 

 .اتمام عملیات :شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 710 
  علوم دانشکده  D بلوك دوم فاز اجراي

 بیرجند  دانشگاه تربیتی 



 

١٨ 

  بیرجند دانشگاه تکمیل بخشی از ساختمان دانشکده هنر

 

 

   

 

 دیوارچینی : شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

30 1402 2081 
تکمیل بخشی از ساختمان دانشکده  

 Aبلوك  هنر



 

١٩ 

 اجراي بخشی از محوطه سازي دانشکده فردوس دانشگاه بیرجند 

 

 

   

 

 . رفع ایرادات در صورتجلسه تحویل موقت: شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

97 1402 2100 
اجراي بخشی از محوطه سازي دانشکده  

 Aفردوس  



 

٢٠ 

 پروژه دیوارچینی دیوار محوطه پژوهشکده انارفردوس دانشگاه بیرجند 
 

 

   

 

 .در حال انجام دیوارچینی می باشد : شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

80 1401 900 
دیوار محوطه  پروژه دیوارچینی 

 پژوهشکده انارفردوس 



 

٢١ 

 اجراي فاز دوم ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند 

 

 

   

 

 .اتمام عملیات:شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

97 1402 595 
دوم ساختمان تحصیلات اجراي فاز 

 تکمیلی



 

٢٢ 

پژوهشکده انارفردوس دانشگاه بیرجند  ایزوگام بام ساختمانپروژه   
 

 

   

 

 .اتمام عملیات: شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 1400 
ایزوگام بام پژوهشکده ساختمان پروژه 

 انارفردوس



 

٢٣ 

 عملیات محوطه سازي معاونت دانشجویی 

 

 

  

 

 .اتمام عملیات: شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 530 
عملیات محوطه سازي معاونت  

 دانشجویی 



 

٢٤ 

 ادبیات  دانشکده ساختمان کامپوزیت نماي اجراي و حمل خرید، عملیات

 

 

   

 

 .عملیاتاتمام : شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402 360 
  نماي اجراي و حمل خرید،  عملیات

 ادبیات دانشکده  ساختمان کامپوزیت



 

٢٥ 

 عملیات تکمیل سردرب ضلع شمالی پردیس شوکت آباد

 

 

   

 

 .نما دیوارچینی : شاملاقدامات در حال انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

65 1402 170 
عملیات تکمیل سردرب ضلع شمالی  

 پردیس شوکت آباد 



 

٢٦ 

 ساختمان مرکز فناوري اطلاعات(فاوا) 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

 مرکز فناوري اطلاعات(فاوا) 400 1400 40

   

 
 

 
 

 

 : سقف سازي، کف سازي، نازك کاري، سفت کاري، تأسیسات برقی و مکانیکی و اجراي نماعملیات باقیمانده شامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٧ 

 تهیه و اجراي آسانسور دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1402  
تهیه و اجراي آسانسور دانشکده  

 ادبیات 

   

 
 

 

 

 

 : اتمام عملیاتعملیات باقیمانده شامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٨ 

 تهیه و اجراي دیوارپوش سالن اجتماعات دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند 

درصد  

 پیشرفت 

سال 

 شروع
 عنوان پروژه زیربنا 

100 1401 230 
تهیه و اجراي دیوارپوش سالن 

 اجتماعات دانشکده ادبیات

   

  

 
 

 

 : اتمام عملیاتعملیات باقیمانده شامل

 

 

 

 

 


